



Публичное акционерное общество
«Территориальная
генерирующая компания №1»
(ПАО «ТГК-1»)

Филиал «Карельский»

ул. Кирова, д. 43, г. Петрозаводск,
Республика Карелия, Российская Федерация, 185035
тел.: +7 (81-42) 71-38-59, факс: +7 (81-42) 70-33-48
e-mail: office.kri@tgc1.ru, www.tgc1.ru
ОКПО 77441631, ОГРН 1057810153400, ИНН 7841312071, КПП 100102001
05 МАЙ 2025 № 358-03/135
на № 0025-Д от 25.04.2025

О направлении согласованного графика
выполнения работ по промывке и опрессовке

Заместителю генерального директора
ООО «ОнегоСтройСервис»
Савину Д.В.

Пр. В.Баскова, д.2, пом.181,
г. Петрозаводск,
тел./факс: 504-504
info@oss-rk.ru



Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

Направляем согласованный график выполнения работ по промывке и опрессовке систем теплоснабжения при подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 ООО «ОнегоСтройСервис».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник управления по сбыту
тепловой энергии

О.А. Грачев

"Утверждаю" Генеральный директор ООО
 "ОнегоСтройСервис"
 Е.В.Ефремов
 21 апреля 2025 г.

"Согласовано" Управление по сбыту
 тепловой энергии Филиала ПАО "ТГК №1"
 Грассев. О.А.
 2025 г.


План-график работ и мероприятий по подготовке МКД к сезонной эксплуатации 2025-26 г.г.

	Адрес	Опрессовка ЦО	Промывка ЦО
1	Анохина 5 к1(дом, офисы)	18.06.2025	18.06.2025
2	Анохина 5 к2	18.06.2025	18.06.2025
3	Анохина 5 к3(дом, офисы)	19.06.2025	19.06.2025
4	Древлянская н. 20(дом,офисы)	20.06.2025	20.06.2025
5	Балтийская 51	03.07.2025	03.07.2025
6	Балтийская 63 (дом, офисы)	02.07.2025	02.07.2025
7	Варкауса 7-4	11.06.2025	11.06.2025
8	Варламова 32	03.06.2025	03.06.2025
9	Варламова 38	04.06.2025	04.06.2025
10	Ватутина 37(дом, офисы)	01.07.2025	01.07.2025
11	Горького 16а	01.07.2025	01.07.2025
12	Зайцева 42	03.06.2025	03.06.2025
13	Зайцева 21Б	06.06.2025	06.06.2025
14	Зелёная 4А	10.07.2025	10.07.2025
15	Кемская 17	04.07.2025	04.07.2025
16	Ключевское ш.17	02.06.2025	02.06.2025
17	Ключевское ш.3	06.06.2025	06.06.2025
18	Краснофлотская 13Б	09.06.2025	09.06.2025
19	Кутузова 46А	02.06.2025	02.06.2025
20	Л. Чайкиной 14-1(дом,офисы)	16.06.2025	16.06.2025
21	Л. Чайкиной 14-2(дом, офисы)	17.06.2025	17.06.2025
22	Л. Чайкиной 14-3	17.06.2025	17.06.2025
23	Лососинское 38-1(дом,офисы)	10.07.2025	10.07.2025
24	Лососинское 38-2(дом, офисы)	11.07.2025	11.07.2025
25	Лососинское 38-А(дом,офисы)	14.07.2025	14.07.2025
26	Луначарского 36	16.06.2025	16.06.2025
27	Мелентьевой 1(дом,офисы)	04.06.2025	04.06.2025
28	Мичуринская 18	03.07.2025	03.07.2025
29	Мичуринская 18А	03.07.2025	03.07.2025
30	Мичуринская 20	04.07.2025	04.07.2025

31	Мичуринская 64	19.06.2025	19.06.2025
32	Московская 21	10.06.2025	10.06.2025
33	Мурманская 10(дом,офисы)	05.06.2025	05.06.2025
34	Невского 47(дом,офисы)	05.06.2025	05.06.2025
35	Невского47 А	16.06.2025	16.06.2025
36	Нойбранденбургская 6-1	07.07.2025	07.07.2025
37	Нойбранденбургская 6-2	08.07.2025	08.07.2025
38	Нойбранденбургская 6-3	09.07.2025	09.07.2025
39	Октябрьский 68	11.06.2025	11.06.2025
40	Пархоменко 24	07.07.2025	07.07.2025
41	Первомайский 37Б	11.07.2025	11.07.2025
42	Первомайский 37	14.07.2025	14.07.2025
43	Первомайский 37.2	15.07.2025	15.07.2025
44	Профсоюзов 10	08.07.2025	08.07.2025
45	Профсоюзов 10 (2,3 этап)	09.07.2025	09.07.2025
46	Радищева 3	10.06.2025	10.06.2025
47	Ригачина 46А	11.06.2025	11.06.2025
48	Ригачина 48	11.06.2025	11.06.2025
49	Ригачина 56	10.06.2025	10.06.2025
50	Суворова 1	17.07.2025	17.07.2025
51	Северная 2-я 17	20.06.2025	20.06.2025
52	Скандинавский 2	15.07.2025	15.07.2025
53	Скандинавский 2А	16.07.2025	16.07.2025
54	Скандинавский 4	15.07.2025	15.07.2025
55	Станционная 26А	09.06.2025	09.06.2025
56	Станционная 28А	09.06.2025	09.06.2025
57	Сыктывкарская 1	18.06.2025	18.06.2025
58	Фрунзе 6А	02.07.2025	02.07.2025
59	Анохина 41	18.07.2025	18.07.2025
60	Кирова 86	22.07.2025	22.07.2025
61	Ленина 34	21.07.2025	21.07.2025

Подготовил мастер

ООО"ОнегоСтройСервис"



Шурмухин В.В.

21 апреля 2025 г.